

Projet	306ONLYUPS
Classe	MIN1B
Module	lct306

story	terminée_le	tâche	remarque	Durée [min]
Bureau personnel	05 mars 2024	Placer l'aquarium		0h02
		Placer le PC, l'écran, le clavier et la souris sur le bureau		0h06
		Placer le bureau		0h04
		Placer les fenetres		0h04
	12 mars 2024	Placer la cheminée		0h05
		Placer le fauteuil devant le bureau		0h06
		Placer les chaises autour de la table		0h06
		Placer les projecteur		0h02
Jardin	27 févr. 2024	Ajout des lumière et des tables		0h30
		Changer le sol		0h05
		Création de la piscine et de bbq		0h25
		Faire le trampoline et la voiture de golf		0h20
Modifications toit	05 mars 2024	Création du chemin depuis les ascenseurs et escaliers		0h16
		Mettre les snacks sur la table basse		0h03
	12 mars 2024	Changer dimension plante		0h01
		Changer les dimension du bbq		0h01
Parking	20 févr. 2024	Chercher et placer la porte de garage		0h10
		Chercher et placer les places scooter		0h06
		INSTALLATION DE ICE TOOLS		0h10
		Place de parking		0h30
	27 févr. 2024	Changer la couleur des places de parques		0h06

story	terminée_le	tâche	remarque	Durée [min]
Toit	05 mars 2024	Chercher et placer la parabole		0h05
		Chercher et placer les 4 ventilations		0h05
		Mettre le banc		0h03
		Mettre les panneaux solaires		0h06
		Placer la cheminée en brique		0h04
		Placer la table basse		0h02
		Placer le barbecue portable		0h03
		Placer le coin détente au bon endroit		0h03
		Placer le grillage		0h10
		Placer les bacs à fleurs		0h03
		Placer les chaises		0h04
		Vérifier que le toit est au bon étage		0h01

story	terminée_le	tâche	remarque	Durée [min]
Urgente	30 janv. 2024	Comprendre l'utilisation du task board		0h03
		Révision et confirmation des user story		0h50
	05 févr. 2024	Acceptance des user story		0h30
	06 févr. 2024	Faire le planing poker		0h10
		Finir les retouches des backlogs		0h50
	20 févr. 2024	Faire le devoir pour lundi		0h20
		Séance feedback avec XCL		0h05
	27 févr. 2024	Daily scrum		0h05
		Sprint review		2h00
	04 mars 2024	Integration		0h40
		Sprint retrospective		0h10
		Sprint review		0h15
	05 mars 2024	DAILY SCRUM		0h03
	11 mars 2024	Sprint retrospective		0h05
		Sprint review		0h25
	12 mars 2024	Intégration		0h20
		Sprint retrospective		0h10
			Total	11h08