

| story | terminée_le | tâche | remarque | Durée [min] |
|---------|---------------|---|----------|-------------|
| Jardin | 27 févr. 2024 | Ajout des lumière et des tables | | 0h30 |
| | | Changer le sol | | 0h05 |
| | | Création de la piscine et de bbq | | 0h25 |
| | | Faire le trampoline et la voiture de golf | | 0h20 |
| Parking | 20 févr. 2024 | Chercher et placer la porte de garage | | 0h10 |
| | | Chercher et placer les places scooter | | 0h06 |
| | | INSTALLATION DE ICE TOOLS | | 0h10 |
| | | Place de parking | | 0h30 |
| | 27 févr. 2024 | Changer la couleur des places de parques | | 0h06 |
| Urgente | 30 janv. 2024 | Comprendre l'utilisation du task board | | 0h03 |
| | | Révision et confirmation des user story | | 0h50 |
| | 05 févr. 2024 | Acceptance des user story | | 0h30 |
| | 06 févr. 2024 | Faire le planing poker | | 0h10 |
| | | Finir les retouches des backlogs | | 0h50 |
| | 20 févr. 2024 | Faire le devoir pour lundi | | 0h20 |
| | | Séance feedback avec XCL | | 0h05 |
| | 27 févr. 2024 | Daily scrum | | 0h05 |
| | | Sprint review | | 2h00 |
| | ? | Faire le livrables de la semaine 6 | | 0h10 |
| Total | | | | 7h25 |